



COMUNE DI VILLAMAINA

PROVINCIA DI AVELLINO

C.A.P.-83050

C.F. 82001050648

Tel.- 0825/442083-Fax.-0825/442103

Oggetto : PROCEDURA APERTA PER L'AFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA TRA PIAZZA SANT'ANTONIO E PIAZZETTA DEL CARMINE CON RECUPERO, RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA CASA EX-ECA E DEL VECCHIO EDIFICIO COMUNALE, DA ADIBIRE A STRUTTURE RICETTIVE PER LA FRUIZIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI TURISTICI CONNESSI ALLA REALTA' TERMALE DI VILLAMAINA

AVVISO A CHIARIMENTO RIVOLTO ALLE IMPRESE CONCORRENTI

Facendo seguito alle perplessità rappresentate da alcune imprese concorrenti in merito alla apparente contraddizione tra i tempi di esecuzione riportati nel bando (450 giorni) e quelli che *sembrerebbero* indicati nel capitolato d'appalto e nel cronoprogramma dei lavori (150 gg.), questo Ufficio ritiene utile chiarire pubblicamente che, unico elemento di riferimento, va esclusivamente considerato quello contenuto nel bando di gara (riducibile ad una durata minima di 350 gg con l'offerta migliorativa).

Lo scrivente infatti, nella lettura degli elaborati progettuali, ha ritenuto che i tre distinti cronoprogrammi siano stati predisposti in modalità progressivamente cumulabile, e non già quali eseguibili simultaneamente; d'altronde una diversa interpretazione risulterebbe poco proponibile, visto che porterebbe alla contemporanea implementazione di tre distinti cantieri nell'area interessata, con enormi disagi per la cittadinanza, oltre ad ogni negativa implicazione sotto il profilo della sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'inevitabile, e difficilmente controllabile, sovrapporsi delle diverse lavorazioni.

Villamaina, 28.06.2010

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Giovanni Vuolo dell'UTC)